附件1-1

专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：炎陵县炎帝陵管理局
	专项名称
	炎陵神农中医药文化纪念馆建设　
	专项属性
	延续专项□     新增专项(    

	部门名称
	炎陵县炎帝陵管理局　
	资金总额（万元）
	1635.99896　

	部门相应职能职责概述
	炎帝陵管理局负责炎陵神农中医药文化纪念馆项目“三通一平”建设任务

	专项立

项依据
	1.《炎陵县发展和改革局关于核准神农中医药文化纪念馆（一期）建设项目的通知》

2.《炎陵县发展和改革局关于炎陵神农中医药文化纪念馆土地平整工程项目的批复》

3.《炎陵县发展和改革局关于炎陵神农中医药文化纪念馆外接电源工程的项目批复》　

	专项实施

进度计划
	专项实施内容
	计划开始时间
	计划完成时间

	
	1
	  2018年7月31日　
	　2019年5月26日

	
	2
	　2018年6月30日
	　2018年8月10日

	
	3
	2018年8月31日
	2018年9月31日

	专项长期

绩效目标
	炎陵神农中医药文化纪念馆能够有效增加当地居民的就业机会，有效的拉动区域内需快速发展，有利于旅游业的协调发展

	专项年度

绩效目标
	炎陵神农中医药文化纪念馆能够有效增加当地居民的就业机会，有效的拉动区域内需快速发展，有利于旅游业的协调发展

	专项年度绩效指标

专项年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	主碑亭、祭祀回廊、厚生堂、构筑物面积、照壁、牌坊，桥、绿地、水面景观，广场、道路
	9
	　

	
	
	质量指标
	主碑亭、祭祀回廊、厚生堂、构筑物面积、照壁、牌坊，桥、绿地、水面景观，广场、道路的质量
	9
	　

	
	
	时效指标
	是否及时完成主碑亭、祭祀回廊、厚生堂、构筑物面积、照壁、牌坊，桥、绿地、水面景观，广场、道路建设　
	9
	　

	
	
	成本指标
	在建设完成后对主碑亭、祭祀回廊、厚生堂、构筑物面积、照壁、牌坊，桥、绿地、水面景观，广场、道路进行审查考核
	9
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	本项目能够有效增加当地居民的就业机会，增加当地居民收入　
	
	　

	
	
	社会效益指标
	本项目能够有效增加当地居民的就业机会，有效的拉动区域内需快速发展，有利于旅游业的协调发展　
	
	　

	
	
	生态效益指标
	本项目的建设对场地原生态环境是一种二次开发和改造，进一步优化景观环境，也是对炎帝陵景区旅游环境的人工治理，通过良好的项目设计也将会使人工建筑和构筑物与优美的自然环境相映成辉，形成优美的新景观。　
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	本项目能够有效增加当地居民的就业机会，有效的拉动区域内需快速发展，有利于旅游业的协调发展　
	
	　

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	本项目的利益群体主要是旅游、交通等行业，经调查了解，他们均乐意与合作，并愿意接受其调度。　
	
	　

	专项实施

保障措施
	成立炎陵神农中医药文化纪念馆理事会和建设委员会，资金交于炎帝陵管理局管理，工程施工有建设监理公司进行监理。

	财政部门

审核意见
	                                                          （盖章）

年   月   日                                                        


填报人：尹阳           联系电话：    18107419911

填报日期：

附件2
专项资金绩效监控表
第  季度
填报单位（盖章）：
	基本情况
	项目
名称
	炎陵神农中医药文化纪念馆
	项目实
施单位
	炎帝陵管理局

	
	项目
类型
	经常性 □      一次性 □

新  增 (     延  续 □
	项目起
止时间
	2017年4月—2019年6月

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	《炎陵县发展和改革局关于核准神农中医药文化纪念馆（一期）建设项目的通知》

项目投资2948万元

炎陵神农中医药文化纪念馆（一期）建设完成

	截止当季
资金投入和使用

情况
	已使用资金1635.99896万元，其中：付国有建设用地使用权出让金1572.32万元、缴契税62.8928万元、印花税0.78616万元。

	项目组织实施情况
	2017年10月完成规划设计，2018年1月30日完成建设用地使用权网上挂牌出让，同年7月26日启动项目场地平整工程。预计9月底完成；8月份启动外接电源工程，目前已完成财评，正在走招标流程。

	截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）
	已完成土地平整工程90%，外接电源正在招投标。9月底完成土地平整工程，10月份完成外接电源工程。

	审核意见
	归口管理股室意见：（盖章）
	绩效评价股意见：（盖章）


填报人： 尹阳           联系电话：    18107419911                填报日期：
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