

# 炎陵县水利局 炎陵县扶贫开发办公室 炎陵县财政局

# 文件

炎水发〔2019〕32号

## 炎陵县水利局 炎陵县扶贫开发办公室 炎陵县财政局

### 关于下达2019年省级扶贫专项资金饮水 安全项目实施计划的通知

各乡镇人民政府、县直有关单位：

湖南省财政厅文件《湖南省财政厅关于下达2019年省级财政专项扶贫资金的通知》（湘财预〔2019〕174号）下达我县农村饮水安全项目资金1514万元。根据目前我县农村饮水状况，各乡镇村群众意愿，以及省市县农村饮水安全“回头看”普查核查的实际情况，经各乡镇村审定上报以及县财政局、扶贫办与水利局商议，本次扶贫专项资金安排垄溪乡三口龙村等35个村饮水安全巩固提升项目、鹿原镇塘旺村自来水等14处自来水厂的水质保障项目及全县10个乡镇饮水安全工程的运行维修管理项目。为进一步抓

好项目建设、验收及建后管护等工作，现将有关事项通知如下：

一、项目完成时间，各乡镇在2019年12月20日前完成所有建设任务。所有项目要严格执行工程公示制度，工程实施前后公示期不少于10天。

二、工程投资在40万元以下的项目，可按照《关于推广小型农村公共基础设施“四自两会三公开”建管模式的指导意见》（炎政办发〔2017〕44号）组织实施。预算决算的单价应参考县财政投资评审中心、县审计局、县建筑工程造价管理办公室、县扶贫办发布的最新《农村小型公益工程项目预算最高限价表》执行。

工程投资在40万元以上的项目，按照招投标法开展相关招投标工作。实施过程中要按照《湖南省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（湘人社发〔2019〕53号）的要求，项目实施主体应督促施工单位及时支付民工工资，保障民工合法权益。

三、项目完工后，项目实施主体应及时组织验收工作。验收时，要签字盖章确认工程建设内容、工程质量、工程公示、工程数量、工程完成投资，确保实际完成情况与验收资料一致。项目资金要严格按照《炎陵县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）》（炎政发〔2019〕5号）进行拨付。项目建设的所有资料，由乡镇人民政府负责整理归档。

四、根据《炎陵县扶贫资产管理细则（试行）》（炎政办发〔2019〕24号），各乡镇人民政府是扶贫资产监督管理的责任主体，负责本区域内实施的扶贫资产日常经营、

管理和监督，资产收益分配等工作。由乡镇负责实施的项目，工程竣工后，要及时进行竣工决算和验收，按照规定明确财产权属。由水利局负责实施的饮水安全水质保障项目，安装完成运行验收合格后，水利局应及时将产权移交给各乡镇。

五、各乡镇村务必加强饮水安全工程的运行管护，按照县水利局、发改局等六部门联合下发的《炎陵县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》文件要求落实责任，确保已建工程的正常持续运行，坚决杜绝工程建了无人管的现象发生。若出现建后出现工程闲置、无人管理、效益无法发挥的现象，将由县纪委、监察委对相关责任人给予严肃追责。

六、扎实做好项目后续的检查、督查、绩效考核等工作，切实加强责任感。项目乡镇需认真审核验收资料，确保验收资料完整真实正确，签字盖章手续齐全。资料核对无误后，于2019年12月30日前报送至水利局备案。

附：2019年省级扶贫专项资金饮水安全项目安排计划表  
(水利)



炎陵县水利局



炎陵县扶贫开发办公室



炎陵县财政局

2019年10月25日

## 2019年省级扶贫专项资金饮水安全项目安排计划表（水利）

单位：万元

乡镇	序号	项目名称	项目建设任务	实施地点	补助标准	资金规模	绩效目标（进 度计划）	时间进度（起止）		责任单位		备注
								计划开工 时间	计划完工 时间	项目主管 单位	项目组织 实施单位	
合 计												
安全饮水巩固提升												
奎溪乡	1	三口龙村饮水巩固提升工程	管网延伸5200米	三口龙村	PE110管110元/m、PE75管50元/m、PE50管25元/m（上限价）	39	巩固提升饮水人口900人	2019.09	2019.12	水利局	奎溪乡	
	2	仙坪村石峡下组饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座，铺设管网2000米	仙坪村	砼510元/m <sup>3</sup> ，PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	25	巩固提升饮水人口221人	2019.09	2019.12	水利局	奎溪乡	
	3	秋田村石坑、大湾、均田组饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各4座，铺设管网6000米	秋田村	砼510元/m <sup>3</sup> ，PE75管50元/m，PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	40	巩固提升饮水人口478人	2019.09	2019.12	水利局	奎溪乡	
	4	大江村饮水工程	新建水池2座，埋设管网6500米	大江村	砼510元/m <sup>3</sup> ，PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	12	巩固提升饮水人口400人	2019.09	2019.12	水利局	沔渡镇	
	5	石坝村供水管网延伸工程	铺设配水管网3000m	石坝村	PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	15	巩固提升饮水人口100人	2019.09	2019.12	水利局	沔渡镇	
沔渡镇	6	九都村管网延伸工程	管网延伸10000m	九都村	PE110管110元/m、PE75管50元/m，PE50管25元/m（上限价）	40	巩固提升饮水人口1628人	2019.09	2019.12	水利局	沔渡镇	
	7	夏馆、泮坑村管网延伸工程	管网延伸5000m	夏馆村 泮坑村	PE110管110元/m、PE75管50元/m，PE50管25元/m（上限价）	40	巩固提升饮水人口1500人	2019.09	2019.12	水利局	沔渡镇	
	8	苍背村饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座，铺设管网6000米	苍背村	砼510元/m <sup>3</sup> ，PE75管50元/m，PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	40	巩固提升饮水人口563人	2019.09	2019.12	水利局	沔渡镇	
	9	中洞村饮水工程	铺设管网	中洞村	砼510元/m <sup>3</sup> ，PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	30	巩固提升饮水人口335人	2019.09	2019.12	水利局	沔渡镇	
	10	玉江村饮水工程	管网延伸	玉江村	砼510元/m <sup>3</sup> ，PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	30	巩固提升饮水人口900人	2019.09	2019.12	水利局	鹿原镇	
鹿原镇	11	上村村饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座，铺设管网9000米	上村村	PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	80	巩固提升饮水人口700人	2019.09	2019.12	水利局	鹿原镇	
	12	泔溪村饮水工程	铺设配水管网	泔溪村	PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	15	巩固提升饮水人口400人	2019.09	2019.12	水利局	鹿原镇	
	13	西草坪村饮水工程	铺设配水管网	西草坪村	PE50管25元/m，PE32管14元/m（上限价）	20	巩固提升饮水人口400人	2019.09	2019.12	水利局	鹿原镇	
	14	冰西村管网改造工程	管网改造	冰西村	PE110管110元/m、PE75管50元/m，PE50管25元/m（上限价）	25	巩固提升饮水人口2742人	2019.09	2019.12	水利局	鹿原镇	
	15	塘旺村管网改造工程	管网改造	塘旺村	PE110管110元/m、PE75管50元/m，PE50管25元/m（上限价）	25	巩固提升饮水人口1742人	2019.09	2019.12	水利局	鹿原镇	

乡镇	序号	项目名称	项目建设任务	实施地点	补助标准	资金规模	绩效目标(进 度计划)	时间进度(起止)		责任单位		备注
								计划开工 时间	计划完工 时间	项目主管 单位	项目组织 实施单位	
船形乡	16	沿楠村饮水工程	新建水池1座, 铺设管网4000米	沿楠村	砼510元/m <sup>3</sup> , PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	20	巩固提升饮水人口300人	2019.09	2019.12	水利局	船形乡	
	17	新生村管网延伸工程	管网延伸4000m	新生村	PE110管110元/m(上限价)	35	巩固提升饮水人口1255人	2019.09	2019.12	水利局	船形乡	
	18	同睦村巩固提升工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座, 铺设管网4000米	同睦村	砼510元/m <sup>3</sup> , PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	30	巩固提升饮水人口369人	2019.09	2019.12	水利局	船形乡	
	19	水垅村饮水工程	新建蓄水池、沉淀池各5座, 铺设管网1000米	水垅村	砼510元/m <sup>3</sup> , PE50管25元/m, 32管14元/m(上限价)	5	巩固提升饮水人口175人	2019.09	2019.12	水利局	船形乡	
	20	云里村供水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各2座, 铺设管网7000米	云里村	砼540元/m <sup>3</sup> , PE75管50元/m, PE50管25元/m(上限价)	52	巩固提升饮水人口800人	2019.09	2019.12	水利局	下村乡	
下村乡	21	同乐村饮水工程	管网改造3500m	同乐村	PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管15元/m(上限价)	20	巩固提升饮水人口894人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	22	大横溪村饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座, 铺设管网6000米	大横溪村	PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	40	巩固提升饮水人口387人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
水口镇	23	浆村供水管网延伸工程	铺设配水管网2000m	浆村	PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	5	巩固提升饮水人口90人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	水口镇
	24	平岗村饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各2座, 铺设管网6000米	平岗村	砼510元/m <sup>3</sup> , PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	40	巩固提升饮水人口500人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	水口镇
	25	桃村村管网延伸工程	带里组新建蓄水池、沉淀池, 铺设管网1000米; 管网延伸5000米。	桃村村	PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	35	巩固提升饮水人口1359人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	水口镇
	26	水口镇自来水厂	管网延伸3000m, 管网改造5000m	水口村	PE110管110元/m, PE75管50元/m(上限价)	61	巩固提升饮水人口4478人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	水利局
	27	木湾村饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座, 铺设管网10000米	木湾村	砼510元/m <sup>3</sup> , PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	60	巩固提升饮水人口850人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	水口镇
霞阳镇	28	石子坝村巩固提升工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座, 铺设管网10000米	石子坝村	砼540元/m <sup>3</sup> , PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	62	巩固提升饮水人口698人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	霞阳镇
	29	颜家村巩固提升工程	管网延伸4000m	颜家村	PE110管110元/m, PE75管50元/m, PE50管25元/m(上限价)	40	巩固提升饮水人口724人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	霞阳镇
十都镇	30	密花村管网延伸工程	管网延伸3000m	密花村	PE75管50元/m, PE50管25元/m(上限价)	8	巩固提升饮水人口286人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	十都镇
	31	瓜寮村山下组饮水工程及月形、上莲组饮水设施水毁修复	新蓄水池, 铺设管网2000米, 蓄水池修复两座	瓜寮村	砼540元/m <sup>3</sup> , PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	7	巩固提升饮水人口263人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	十都镇
	32	镇集中供水管网延伸改造	管网延伸及改造3800m	晓东村	PE110管110元/m(上限价)	39	巩固提升饮水人口2313人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	十都镇

乡镇	序号	项目名称	项目建设任务	实施地点	补助标准	资金规模	绩效目标(进 度计划)	时间进度(起止)		责任单位		备注
								计划开工 时间	计划完工 时间	项目主管 单位	项目组织 实施单位	
中村瑶族 乡	33	红星桥村牛角湾组饮水工程	新建引水坝、蓄水池、沉淀池各1座, 铺设管网2000米	牛角湾组	PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	5	巩固提升饮水人口135人	2019.09	2019.12	水利局	中村乡	
	34	梅岗村管网延伸工程	管网延伸4000m	梅岗村	PE75管50元/m, PE50管25元/m, PE32管14元/m(上限价)	20	巩固提升饮水人口1027人	2019.09	2019.12	水利局	中村乡	
	35	乡自来水厂	引水管网延伸3100m	竹园村	PE110管110元/m, PE75管50元/m, PE50管25元/m(上限价)	18	巩固提升饮水人口669人	2019.09	2019.12	水利局	策源乡	
鹿原镇	1	塘旺村自来水厂	1、饮用水质保障14处水厂(供水点), 增加一体化净水设备5套、加矾设备13套、次氯酸钠发生器13套、8处过滤罐添加过滤砂; 2、设备围栏; 3、采购水质检测中心检测试剂及日常耗材	县域	处理水量12.5T/小时, 日处理水量300T/天, 一体化净水设备20万元/套; 自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处; 设备围栏3万元/处, 水检中心30万元。	327	水质保障饮水人口60277人	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	2	鹿原自来水厂	过滤罐添加滤沙	塘旺村	过滤砂1.5万元/处。	1.5	5390	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	3	玉江集中供水	304不锈钢一体化净水设备一套(包含反应沉淀器、过滤器, 可实现全自动反冲洗功能)、自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	炎陵村	一体化净水设备20万元/套; 自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	43	5200	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	4	澎溪村集中供水	自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	玉江村	自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	15	6071	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	5	中村乡自来水厂	304不锈钢一体化净水设备一套(包含反应沉淀器、过滤器, 可实现全自动反冲洗功能)、自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	澎溪村	处理水量12.5T/小时, 日处理水量300T/天, 一体化净水设备20万元/套; 自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	43	2243	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	6	龙渣村集中供水	自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	中村村	自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	10	3500	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	7	下村乡自来水厂	304不锈钢一体化净水设备一套(包含反应沉淀器、过滤器, 可实现全自动反冲洗功能)、自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	龙渣村	处理水量10.0T/小时, 日处理水量200T/天, 一体化净水设备20万元/套; 自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	39	900	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	8	船形乡自来水厂	自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)、过滤罐添加滤沙	同乐村	自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	10	2516	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
船形乡			自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)、过滤罐添加滤沙	船形村	自动加矾设备1.5万元/台; 次氯酸钠发生器7万元/台; 过滤砂1.5万元/处。	10	3100	2019.09	2019.12	水利局	水利局	

乡镇	序号	项目名称	项目建设任务	实施地点	补助标准	资金规模	绩效目标(进 度计划)	时间进度(起止)		责任单位		备注
								计划开工 时间	计划完工 时间	项目主管 单位	项目组织 实施单位	
奎溪乡	9	三口龙村集中供水	304不锈钢一体化净水设备一套(包含反应沉淀器、过滤器,可实现全自动反冲洗功能)、自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	三口龙村	处理水量12.5T/小时,日处理水量300T/天,一体化净水设备20万元/套;自动加矾设备1.5万元/台;次氯酸钠发生器7万元/台;过滤器1.5万元/处。	43	900	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	10	水口镇自来水厂	自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)、滤池添加滤沙	协诚村	自动加矾设备1.5万元/台;次氯酸钠发生器7万元/台;过滤器1.5万元/处。	10	9061	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
河渡镇	11	河渡镇自来水厂	自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)、滤池添加滤沙	狮头村	自动加矾设备1.5万元/台;次氯酸钠发生器7万元/台;过滤器1.5万元/处。	10	9288	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	12	石子坝村集中供水	304不锈钢一体化净水设备一套(包含反应沉淀器、过滤器,可实现全自动反冲洗功能)、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)	石子坝村	处理水量12.5T/小时,日处理水量300T/天,一体化净水设备20万元/套;次氯酸钠发生器7万元/台;过滤器1.5万元/处。	41.5	698	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
霞阳镇	13	三河自来水厂	自动加矾设备一台、次氯酸钠发生器一台(全自动PLC控制)、滤池添加滤沙	大源村	自动加矾设备1.5万元/台;次氯酸钠发生器7万元/台;过滤器1.5万元/处。	10	9822	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	14	策源乡自来水厂	自动加矾设备一台、过滤罐添加滤沙	竹园村	自动加矾设备1.5万元/台;过滤器1.5万元/处。	3	1656	2019.09	2019.12	水利局	水利局	
策源乡	15	设备围栏	2017年已安装设备未安装围栏;十都镇自来水厂、黄沙垅村集中供水等6处	6处	50m <sup>2</sup> /处;600元/平方米	18		2019.09	2019.12	水利局	水利局	
	16	县水质检测中心	检测试剂、日常耗材采购	县域	日常检测试剂15万元;日常耗材5万元	20		2019.09	2019.12	水利局	水利局	
三		维修管护项目	饮水工程运行管理维修管护	全县	霞阳镇17万元、鹿原镇17万元、水口镇14万元、河渡镇11万元、十都镇11万元、中村乡11万元、下村乡7万元、策源乡7万元、奎溪乡7万元、船形乡7万元	109		2019.09	2019.12	水利局	水利局	各乡镇